市水务局主要领导约谈推进
明山区兴隆山水库除险加固工程进度

2019年6月21日，市水务局召开明山区兴隆山水库除险加固工程约谈会议，重点约谈工程项目主管单位明山区水利局和工程项目施工单位辽宁利顺鼎水利环保工程有限责任公司主要负责人。
会上，市水务局局长张宏斌强调，明山区兴隆山水库除险加固工程是今年我市重点的水利工程项目，事关水库下游人民群众生命财产安全。市委、市政府主要领导高度重视此项工程，要求必须在今年主汛期前完成主体工程建设任务。省水利厅和市水务局多次要求加快项目实施。目前，我市已经进入汛期，工程进度已经严重滞后，如果不抓紧施工，将会严重影响今年我市安全度汛。要求明山区水利局加大工作力度，组织项目法人单位、施工单位等参建单位，优化施工组织方案，按照专项施工方案要求，科学制定工程工期进度，在保证工程质量和安全的前提下，全力做好工程除险加固施工各项工作，必保在7月10日前完成主体工程建设任务，彻底消除水库安全隐患，保证汛期度汛安全。
明山区水利局主要负责人表示，明山区一定按照市委、市政府的要求，按照省水利厅和市水务局的工作安排部署，克服时间紧、任务重等困难，指导、帮助施工企业解决资金等问题，督促项目法人和施工单位在确保工程质量和安全的前提下，全力做好水库除险加固工程的实施，保证在主汛期前完成工程主体建设任务。施工单位主要负责人也作了表态发言：一定按照各级领导和主管部门的要求，克服一切困难，保证按期完成工程建设任务。
市水务局主管副局长、局建设与运行管理科负责人参加了约谈会议。
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