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	序号
	任务名称
	任务具体内容
	时间节点
	科室
	责任
领导
	保障措施
	备注

	1
	行业安全生产
工作
	按照省水利厅、市安委办2022年安全生产工作要点开展行业2022安全生产工作（包括节假日、重要时间节点安全检查；每季度安全生产例会、日常安全生产会、6月份安全生产活动月、上级文件要求的各类安全生产专项行动等），按照省厅及市安委会要求做好安全生产工作档案归档、整理，完成大禹杯及本溪市安全生产考核工作。
	全年
	建管科（中心质安站及机关、中心各业务科室、部门）
	杨华
	制定年度工作计划，全过程参与，与中心形成合力，互相督促，遇特殊情况第一时间汇报分管领导，及时解决。
	根据省厅工作要点确定具体的各个工作时间节点

	2
	行业监督管理工作
	按照省水利厅2022年行业监督工作要点制定本溪市2022年行业监督工作要点及工作计划，督促局各科室按照监督计划开展各项业务监督工作，收集各业务科室检查材料及现场佐证材料形成行业监督档案，迎检省厅检查，完成大禹杯考核及上级部门暗访、稽察工作。
	全年
	建管科（机关各业务科室及中心各业务部门）
	杨华
	制定年度监督计划，按月向各科室收集监督资料，形成档案，遇特殊问题及时与省厅沟通，及时解决。
	根据省厅工作要点确定具体的各个工作时间节点

	3
	工程建设管理
工作
	根据2022年全市工程开展情况，做好各项工程招投标及建设全过程的监督指导工作，及时完成省厅要求工程的验收工作，按节点完成大禹杯关于建设管理方面考核工作。
	全年
	建管科（中心质安站）
	杨华     刘仁健
	与中心质安站形成合力，互相督促，遇特殊情况第一时间汇报分管领导，及时解决，不定时向省厅沟通、汇报。
	根据2022年工程建设实际情况及省厅的具体要求

	4
	2022年水库维修养护工程建设工作
	完成明山区、本溪县及桓仁县2022年小型水库维修养护项目批复，按期进场施工，年底完成验收工作，同时按月向省厅上报工程进展情况。
	3月末/11月末
	建管科（中心农村水利管理站）
	杨华     关元理
	与中心农村水利管理站形成合力，互相督促，每周调度县区工作进度，遇到困难及问题第一时间与省厅沟通，与县区一同想办法解决。
	结合省里要求的具体时间节点

	5
	小型水库水雨情测报和大坝安全设施建设工作
	2月底前完成设备采购和进场验收，3月底前开工建设；5月底前完成设备安装及调试工作，12月底前完成验收工作。
	2月末、3月末、5月末、12月末
	建管科（中心农村水利管理站）
	杨华     关元理
	
	

	6
	本溪县三道河水库除险加固工程建设
	3月底前完成批复，结合省以上资金计划9月底前完成工程招投标工作。
	3月末/9月末
	建管科（中心农村水利管理站）
	杨华     关元理
	每周调度本溪县工作进度，遇到困难及问题，第一时间与省厅沟通，与本溪县一同想办法解决。
	结合省里要求的具体时间节点及2022年省以上资金计划

	7
	水库电站、安全度汛工作
	4月初开展汛前安全检查，5月末前完成发现问题整改工作，汛期根据实际情况时时调度。
	4月-10月
	建管科（中心农村水利管理站、工程建设服务部）
	杨华     关元理
	制定汛前检查计划及检查方案，与中心形成合力，互相督促，沟通帮助县区，积极解决实际问题
	

	8
	农民工工资保障工作工作
	根据省市有关农民工工资保障工作要求，结合水利系统工程情况，每季度开展农民工工资专项检查工作，同时全过程跟踪行业内工程公民工工资支付情况吗，年底完成省厅及本溪市关于农民工工资保障的各项考核工作。
	全年
	建管科
	杨华     
	制定检查计划，定期检查开工工程支付情况，及时处理失信企业。
	



